

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2018

Fecha de impresión: 17-octubre-2018

Organismo Público: 2112085 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$1,347,496.25	\$1,347,496.25	\$835,031.74	
Proyecto: 013211G07101S08B001 Fortalecimiento a la Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero											\$1,347,496.25	\$1,347,496.25	\$835,031.74	
Componente Capacitación, asistencia técnica y extensionismo rural impartido														
Porcentaje de acciones de capacitación y asistencia técnica impartidas	384.00	96.00	96.00	96.00	96.00	384.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficiencia	2017			
		96.00	96.00	96.00	96.00	384.00				Asistencia Técnica	384.00			
		96.00	96.00	96.00	0.00	288.00								
Actividad Contratación de prestadores de servicios														
Prestadores de servicios contratados	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017			
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Prestador de Servicios	10.00			
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00								

C. Jordán Armín Constantino Borraz
Coordinador General del Grupo Estratégico

Uc. Ernesto Sarmiento Mandujano

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente